
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет путей сообщения» МИИТ
Кафедра «Экономика строительного бизнеса и управление собственностью»

О.А.Оленина

Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Проектно-сметное дело на транспорте»
для бакалавров направления «Экономика»
Москва – 2015
Оглавление

	
	
	стр.

	1. 
	Разработка локальной сметы (локального сметного расчета) базисно-индексным методом с применением ФЕР-2001


	3

	2. 
	Разработка калькуляций транспортных расходов и калькуляций сметной стоимости материалов


	10

	3. 
	Разработка объектной сметы (объектного сметного расчета) 
	19

	4. 
	Разработка сводного сметного расчета
	

	5. 
	Варианты курсовых работ
	


1. Разработка локальной сметы (локального сметного расчета) базисно-индексным методом с применением ФЕР-2001

В табл. 1 приведен фрагмент локальной сметы (локального сметного расчета), разработанной вручную с применением сборника ФЕР-28 «Железные дороги». Графы 2,3, а также 5,6 (числитель и знаменатель), 11 (числитель и знаменатель) заполняются данными из соответствующих граф единичной расценки ФЕР. 

Графы 7-10 и графа 12 (числитель и знаменатель) получены путем произведения объема работ по единичной расценке (графа 4) на соответствующий элемент прямых затрат (графы 2,3,5,6 (5 и 6 числитель и знаменатель). 
Графа 4 (количество) принимается на основе исходных данных по вариантам.

Наименования видов работ, подлежащих осмечиванию, приводятся в задании. На основании перечня видов работ производится выборка единичных расценок из сборника ФЕР, которые заносятся в локальную смету (локальный сметный расчет). Также дополнительными строками добавляются калькуляции (транспортных расходов и сметной стоимости материалов). Калькуляции рассчитываются отдельно вне локальной сметы (локального сметного расчета) и в завершении работы прикладываются к разработанной локальной смете (локальному сметному расчету).

После формирования локальной сметы (локального сметного расчета) в базисном уровне цен (на о1.01.2000 г.) начисляются индексы пересчета к ФЕР-2001 по регионам Российской Федерации в текущий уровень цен.

Наибольшую точность и правильное отражение структуры текущей сметной стоимости можно получить, используя индексы к элементам прямых затрат. Данные индексы применяются в конце разделов локальных смет (локальных сметных расчетов) после подведения итога прямых затрат в базисном уровне цен и начисления необходимых коэффициентов (например, на стесненные условия труда и пр.).

Индексы начисляются отдельно по итогам прямых затрат по следующим статьям:

· оплата труда основных рабочих- строителей и рабочих- механизаторов;

· стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов;

· стоимость материалов, изделий и конструкций.


После начисления индексов определяются итоги прямых затрат в текущем уровне цен, начисляются накладных расходы и сметная прибыль в процентах от фонда оплаты труда (заработная плата основных рабочих-строителей и рабочих- механизаторов). Нормативы накладных расходов и сметной прибыли определяются согласно МДС 81-33.2004 и МДС 81-25.2001 соответственно. 

При разработке локальных смет (локальных сметных расчетов) по регионам страны, используя ФЕР-2001, на стоимость материалов, заработную плату рабочих-строителей и затратам по эксплуатации машин, вводятся базисные поправочные коэффициенты (индексы) к ФЕР-2001 по регионам Российской Федерации в текущий уровень цен.

В табл. 2 приведен фрагмент локальной сметы (локального сметного расчета), разработанный с помощью сметной программы.

Подбор единичных расценок осуществляется в сметной программе из нормативной базы, после чего добавляются пустые строки для введения калькуляций, затем начисляются индексы пересчета в текущий уровень цен. Индексы вводятся вручную (по регионам) и назначаются на все расценки локальной сметы (локального сметного расчета). Затем автоматически происходит начисление накладных расходов и сметной прибыли. В данном примере накладные расходы и сметная прибыль показаны после каждой расценки (что допускается).

В конце сметы (расчета) показываются элементы прямых затрат в текущих ценах с учетом накладных расходов и сметной прибыли (в текущем уровне цен).

	Таблица 1

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 

	На сооружение верхнего строения пути железнодорожной линии

	Сметная стоимость: 430 642,49 тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:  30,27 тыс. чел.ч

	Сметная заработная плата:  2 685,19 тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 г. и пересчитана в уровень цен 2011 г.

	№ 

п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование 

работ и затрат,

единица измерения
	Кол-во
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего


	оплата 

труда 

осн. раб
	экс.

 маш.
	в т.ч.

 опл. 

труда мех.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	оплата

 труда

осн. раб.
	в  т.ч. опл. труда мех.
	
	
	
	
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	28-01-001-01
	Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р 65, на 1 км число шпал 2000, 1 км пути
	51
	1 510805,73

4 068,81
	5 578,90

702,78
	77051090,25
	207 509,31
	284 523,90
	35 841,78
	477,0

50,02
	24 327,0

2 511,02

	2
	28-01-023-02
	Сборка стрелочных переводов блоками, тип рельсов Р 65, марка перевода 1/9, 1 компл.
	30
	34 979,30

862,91
	4 221,70

252,86
	1 049 379,00
	25 887,30
	126 651,00
	7 585,80
	96,2

16,88
	2 886,0

506,4

	3
	Калькуляция № 1
	Стоимость транспортировки звеньев пути к месту укладки, 1 км пути
	51
	12 857,76
	-
	655 745,760
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	И т.д.


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Итого прямые затраты в базовых ценах
	78 153 347,71
	233 396,61
	 411 174,90
	43 427,58
	
	27 213,0

	
	
	
	
	
	
	3 057,42

	Индекс на заработную плату основных рабочих (К=9,7)

Расчет: 233 396,61 х 9,7=2 263 947,12 руб.

Индекс на эксплуатацию машин (К=4,68)

Расчет: 411 174,90 х 4,68 = 1 924 298,53 руб.

в т.ч. на заработную плату машинистов (К=9,7)

Расчет:  43 427,58 х 9,7= 421 247,53 руб.

Индекс на материалы (К=5,44)

Расчет: материалы= (прямые затраты-экспл. машин- з/ пл. осн. рабочих)

(78 153 347,71- 233 396,61 – 411 174,90)=77 508 776, 2х 5,44 = 421 647 742,5 руб.
	2 263 947,12 

1 924 298,53

421 247,53 

421 647 742,5
	
	
	
	
	

	Итого прямых затрат в текущих ценах
	425 835 988,18
	2 263 947,12
	1 924 298,53
	421 247,53
	
	30 270,425

	Фонд оплаты труда (ФОТ): 2 263 947,12+421 247,53=2 685 194,65 руб.;

Накладные расходы 114% от ФОТ (МДС 81-33.2004);
	3 061 121,90
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% от ФОТ (МДС 81-25.2001);
	1 745 376,52
	
	
	
	
	

	Всего по смете в текущих ценах
	430 642 486,57
	
	
	
	
	

	Примечание: В конце смет указывать только итоговые цифры, а весь расчет концовки сметы приводить в пояснительной записке к ней 


Таблица 2.

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	

	_______________
	
	
	
	
	_______________
	

	"___" ____________ 2015 г.
	
	
	
	"___" ____________ 2015 г.

	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	

	
	
	 
	(наименование стройки)
	
	
	
	
	

	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость строительных работ  554678,178 тыс.руб.
	
	
	
	
	

	
	
	Средства на оплату труда  3664,150 тыс.руб.
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная трудоемкость  26736 чел-час
	
	
	
	
	

	
	
	Трудозатраты механизаторов 3324,5 чел-час
	
	
	
	
	

	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2014 г.
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.


	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. маш.
	Обоснование, индекс
	Всего
	в т.ч. оплата труда
	Экспл. маш.

	
	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. опл. труда
	
	
	
	в т.ч. оплата труда

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ФЕР28-01-001-01
	Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 25 м тип рельсов Р65, число шпал на 1 км: 2000) 
	1 км пути
	50
	1510805,73
	5564,51
	ОЗП=13,472; ЭМ=10,761; ЗПМ=13,472; МАТ=6,979
	75540286,5
	203440,5
	278225,5

	
	
	
	
	
	4068,81
	702,64
	
	
	
	35132

	    На единицу в ценах 2001г.
	1510805,73
	5564,51
	 
	 
	 
	 

	
	4068,81
	702,64
	 
	 
	 
	 

	    ВСЕГО на физобъем (50)
	75540286,5
	278225,5
	 
	 
	 
	 

	
	203440,5
	35132
	 
	 
	 
	 

	    Всего с учетом " ОЗП=13,472; ЭМ=10,761; ЗПМ=13,472; МАТ=6,979"
	529568847,5
	2993984,61
	 
	 
	 
	 

	
	2740750,42
	473298,3
	 
	 
	 
	 

	    Накладные расходы 114% ФОТ (от 3 214 048,72)
	3664015,54
	 
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 3 214 048,72)
	2089131,67
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	535321994,7
	 
	 
	 
	 
	 


	2
	ФЕР28-01-023-02
	Сборка стрелочных переводов блоками тип рельсов Р65, марка перевода: 1/9 
	1 комплект
	30
	35417,48
	4217,26
	ОЗП=13,472; ЭМ=10,761; ЗПМ=13,472; МАТ=6,979
	1062524,4
	25887,3
	126517,8

	
	
	
	
	
	862,91
	250,76
	
	
	
	7522,8

	    На единицу в ценах 2001г.
	35417,48
	4217,26
	 
	 
	 
	 

	
	862,91
	250,76
	 
	 
	 
	 

	    ВСЕГО на физобъем (30)
	1062524,4
	126517,8
	 
	 
	 
	 

	
	25887,3
	7522,8
	 
	 
	 
	 

	    Всего с учетом " ОЗП=13,472; ЭМ=10,761; ЗПМ=13,472; МАТ=6,979"
	8061934,35
	1361458,05
	 
	 
	 
	 

	
	348753,71
	101347,16
	 
	 
	 
	 

	    Накладные расходы 114% ФОТ (от 450 100,87)
	513114,99
	 
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 450 100,87)
	292565,57
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	8867614,91
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Калькуляция № 1
	Стоимость транспортировки верхнего строения пути от базы к месту укладки
	1 км
	50
	30057,51
	 
	ОЗП=13,472; ЭМ=10,761; ЗПМ=13,472; МАТ=6,979
	1502875,5
	 
	 

	    На единицу в ценах 2001г.
	30057,51
	 
	 
	 
	 
	 

	    ВСЕГО на физобъем (50)
	1502875,5
	 
	 
	 
	 
	 

	    Всего с учетом " ОЗП=13,472; ЭМ=10,761; ЗПМ=13,472; МАТ=6,979"
	10488568,11
	 
	 
	 
	 
	 

	    Накладные расходы 114% ФОТ (от 0,00)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0,00)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	10488568,11
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	78105686,4
	229327,8
	404743,3

	
	 
	 
	42654,8

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах ( ОЗП=13,472; ЭМ=10,761; ЗПМ=13,472; МАТ=6,979)
	548119350
	3089504,12
	4355442,65

	
	 
	 
	574645,47

	Накладные расходы
	4177130,53
	 
	 

	Сметная прибыль
	2381697,23
	 
	 

	  Итого
	554678177,7
	 
	 

	    В том числе:
	 
	 
	 

	      Материалы
	540674403,2
	 
	 

	      Машины и механизмы
	4355442,65
	 
	 

	      ФОТ
	3664149,59
	 
	 

	      Накладные расходы
	4177130,53
	 
	 

	      Сметная прибыль
	2381697,23
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	554678177,7
	 
	 


2. Разработка калькуляций транспортных расходов и калькуляций сметной стоимости материалов

Калькуляции № 1 «Определение сметной стоимости транспортировки звеньев пути от базы до участка укладки»

Примечание:

Группа единичных расценок на сборку рельсошпальной решетки являются «закрытыми», однако, в технической части сборника ФЕР-28 указано, что расценками не учтены и дополнительно следует учитывать затраты на транспортирование материалов верхнего строения пути от звеносборочной базы к месту укладки: звеньев пути, блоков стрелочных переводов – по эксплуатируемым путям МПС России - по отраслевому сборнику сметных цен на перевозку грузов для строительства в базисном уровне цен по состоянию на01. 01. 2000 г.; - по строящимся путям - по тарифам временной эксплуатации. 

Исходные данные:

· район строительства Свердловская область (гр.2 исх.данных);

· расстояние транспортировки от звеносборочной базы до строящегося участка 70 км. (гр.18 исх.данных);

· длина строящегося участка 50 км. (гр.4 исх.данных);

· рельсы Р 65 (гр.13 исх.данных);

· число деревянных шпал на 1 км 1840 шт. (гр.15 исх.данных);

· длина рельсов 25 м. (гр. 14 исх.данных);

· скрепления нераздельные;

· масса (вес) 1 км пути 355 т (прил. 4 метод. указаний);

· тариф на перевозку по строящимся железнодорожным линиям, введенным во временную эксплуатацию (ОВЭ) 1,9 руб/ ткм (прил. 3 метод. указаний).

Расчет:

Стоимость перевозки 1 км верхнего строения пути определяется по данным прил. 1.

Стоимость перевозки на 50 км составляет 8300,16 руб. и на каждый последующий км добавляется 31,65 руб., т.о. стоимость перевозки 1 км звеньев путей от базы до строящегося участка составит:

8300,16+[(70-50)*31,65]=8 933,16 руб.

Стоимость перевозки 1 км пути по строящемуся участку по тарифам ОВЭ (прейскурант № 10-01-18, прил. 3) 1ткм составит 1,90 руб., т.е. 

50*0,5*1,9*355=16 862,50 руб.

Итого стоимость перевозки 1 км верхнего строения пути составит:

8 933,16 + 16 862,50 = 25 795,66 руб/1 км.

Калькуляция № 2 «Определение сметной стоимости стрелочного перевода»

Данная калькуляция разрабатывается аналогично калькуляции № 1, но с учетом отпускной цены данного материала, т. к. расценка на сборку стрелочных переводов является «открытой».

При определении стоимости транспортировки стрелочных переводов следует учитывать стоимость следующих операций:

· транспортировку стрелочного перевода от станции отправления до строящегося участка по путям общего пользования;

· транспортировку стрелочного перевода по строящемуся участку (тариф ОВЭ);

· выгрузку стрелочного перевода.

Исходные данные:

· район строительства Свердловская область (гр.2 исх.данных);

· расстояние транспортировки от звеносборочной базы до строящегося участка 70 км. (гр.18 исх.данных);

· длина строящегося участка 50 км. (гр.4 исх.данных);

· скрепления нераздельные;

· масса (вес) 1 комплекта стрелочного перевода 13,175 т (прил. 5 метод. указаний);

· отпускная цена 1 комплекта стрелочного перевода 105440 руб. (прил. 5 метод. указаний);

· стоимость выгрузки стрелочного перевода при железнодорожных перевозках 14,90 руб/т (прил. 2 метод. указаний);

· тариф на перевозку по строящимся железнодорожным линиям, введенным во временную эксплуатацию (ОВЭ) 1,9 руб/ткм (прил. 3 метод. указаний).

Расчет:

Стоимость перевозки стрелочного перевода определяется по данным прил. 1.


Стоимость перевозки на 50 км составляет 1760,64 руб. и на каждый последующий км добавляется 5,66 руб., т.о. стоимость перевозки стрелочного перевода от базы до строящегося участка составит:

1760,64+[(70-50)*5,66]= 1 873,84 руб/перевод


Стоимость перевозки стрелочного перевода по строящемуся участку по тарифам ОВЭ (прейскурант № 10-01-18, прил. 3) 1ткм составит 1,90 руб., т.е. 

50*0,5*1,9*13,175=625,81 руб/перевод


Стоимость выгрузки стрелочного перевода составляет: 14,90 руб/т *13,175=196,31 руб/перевод


Отпускная цена стрелочного перевода составляет 105440 руб/перевод.


Итого сметная стоимость стрелочного перевода составит:

1873,84 + 625,81+196,31+105440 = 108 135,96 руб/перевод.

Калькуляция № 3 «Определение сметной стоимости балласта»

Исходные данные:

· Свердловская железная дорога;

· расстояние транспортировки балласта от карьера до строящегося участка 80 км. (гр. 12 исх.данных);

· длина строящегося участка 50 км. (гр.4 исх.данных);

· масса 1м3 щебеночного балласта 1600кг (для всех вариантов);

· отпускная цена гравийно-песчаного балласта для Свердловской железной дороги составляет 72,26 руб./м3 франко-вагон-станция отправления (прил. 7 метод. указаний);

· стоимость выгрузки балласта при железнодорожных перевозках 2,83 руб/т (прил. 2 метод. указаний);

· тариф на перевозку по строящимся железнодорожным линиям, введенным во временную эксплуатацию (ОВЭ) 1,9 руб/ткм (прил. 3 метод. указаний).

Расчет:

По отраслевому сборнику сметных цен на перевозки грузов для строительства ОССПЖ-2001 (прил. 6 метод. указаний) сметная цена на перевозку балласта щебеночного на расстояние 80 км составит 21,25 р/м3.

По строящемуся участку по тарифам на перевозку грузов по прейскуранту № 10-01-18 тариф составит 1,9 руб. за 1 ткм. (прил. 3 метод. указаний), т.е. стоимость перевозки 1 т балласта определяется как:

50*0,5*1,9=47,5 руб./т

Сметная цена на выгрузку балласта составляет 2,83 руб./т.

Стоимость транспортировки и выгрузки балласта щебеночного составит:

21,25+(47,5+2,83)*1,6=101,78 р/м3.


Отпускная цена балласта щебеночного составляет 72,26 руб/м3.

Сметная стоимость балласта щебеночного составит: 

72,26+101,78=174,04 руб/м3.


Калькуляция № 4 «Определение сметной стоимости транспортировки грунта к месту отсыпки земляного полотна»

Исходные данные:

· район строительства Свердловская область (гр.2 исх.данных);

· расстояние транспортировки грунта автотранспортом из карьера к месту отсыпки земляного полотна 30 км (гр.11 исх.данных);

· класс груза – первый (для всех вариантов);

· объемный вес грунта 1500 кг/м3 (для всех вариантов);

· поясной коэффициент 1,1 (прил. 8 метод. указаний );

· стоимость выгрузки грунта при автомобильных перевозках 2,72 руб/т (прил. 2 метод. указаний).

Расчет:

Стоимость перевозки грунта на 30 км (приложение 10) составит 44,52 руб./т.

Стоимость перевозки грунта с учетом выгрузки и поясного коэффициента составит:

[(44,52+2,72)*1,5]*1,1=77,95 руб/м3.

Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние, свыше указанного в приложении 9, определяется по соответствующим данным приложения 10 для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров. 

Приложение 1.

Транспортные расходы на перевозку звеньев верхнего строения пути (путевой решетки), длинномерных рельсовых плетей и блоков переводов стрелочных по действующей сети железных дорог.

	№

п/п
	Наименование
	Ед.

изм.
	За перевозку до 50 км. включи-тельно, руб.
	Добавляется за каждый последующий км. перевозки, руб.

	1.
	Блоки перевода стрелочного (все марки)
	1

перевод
	1760,64
	5,66

	2.
	Звенья железнодорожного пути на деревянных шпалах
	1 км

пути
	8300,16
	31,65

	3.
	То же на железобетонных шпалах
	1 км

пути
	13833,6
	52,82

	4.
	Рельсовые плети железнодорожного пути при перевозке спецпоездами
	1 км пути
	6665,28
	25,15


Приложение 2.

Сметные цены на погрузо-разгрузочные работы при железнодорожных и автомобильных перевозках
	№

п/п
	Строительные материалы, конструкции
	Сметная цена, руб. за 1 тонну груза

	
	
	при ж.д. перевозках
	при а.м.перевозках

	
	
	погруз.
	разгруз.
	погруз.
	разгруз.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Балласт путевой:

гравийный, песчаный, ракушечный,

гравийно-песчаный,

щебеночный
	-

-
	1,89

2,83
	-

-
	-

-

	2.
	Грунт растительного слоя (земля)
	6,08
	6,08
	3,77
	2,72

	3.
	Переводы стрелочные, пересечения
	8,80
	14,90
	13,00
	23,68

	4.
	Дерн (посадочный материал)
	11,95
	11,95
	10,69
	11,19

	5.
	Песок
	3,35
	4,82
	2,31
	2,10


	6.
	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона

Массой до 5т

Массой свыше5т до 15 т

Массой свыше 15т
	15,31

21,59

58,90
	14,67

19,07

58,90
	16,77

21,40

58,90
	15,72

18,44

58,90




Приложение 3.

Тарифы на перевозку строительных грузов на 01.01.2000г. по строящимся железнодорожным линиями, введенным во временную эксплуатацию (ОВЭ) (прейскурант № 10-01-18 1984г. с учетом индексации)

	1-ый пояс
	Тариф за ткм: 0,55 руб.

	Башкирстан, Марийэл, Мордовская, Чувашская, Дагестан, Кабардино-Балкарская, Калмыцкая, Северная Осетия, Чечня, Ингушетия, Красноярский Край, Ставропольский край, области – Астраханская, Белгородская, Ростовская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Горьковская, Ивановская, Калининская, Калужская, Кировская, Костромская, Самарская, Курская, Ленинградская, Калининградская, Липецкая, Московская, Новгородская, Орловская, Пензенская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская, Ярославская



	2-ой пояс
	Тариф за ткм: 0,69 руб.

	Удмуртия, Пермская область, Алтайский край южнее 60-ой паралели (без республики Тыва), Кемеровская, Новосибирская, Томская южнее 60-ой параллели, Омская



	3-ий пояс
	Тариф за ткм: 1,90 руб.

	Области – Курганская, Оренбургская, Свердловская, Челябинская, Тюменская южнее 60-ой параллели, Читинская, Мурманская, Карелия, Коми южнее Полярного круга, Архангельская область южнее Полярного круга, Казахская



	4-ый пояс
	Тариф за ткм: 1,66 руб.

	Приморский край, Хабаровский край южнее 55-ой параллели, Амурская область


Приложение 4.

Масса брутто 1 км верхнего строения пути, т

	Нераздельные скрепления

	Деревянные шпалы

	Длина рельсов 25 м

	Р 75
	Р 65
	Р 50

	2000
	1840
	2000
	1840
	1600
	2000
	1840
	1600

	386
	376
	374
	355
	327
	339
	320
	295

	Длина рельсов 12,5 м

	-
	-
	390
	375
	345
	363
	340
	314

	Железобетонные шпалы

	Длина рельсов 25 м

	686
	652
	674
	631
	567
	639
	596
	535

	Длина рельсов 12,5 м

	-
	-
	690
	651
	585
	663
	616
	554


Приложение 5.

Отпускная цена на переводы стрелочные 

 франко-звеносборочная база (измеритель комплект)

	№

п/п
	Наименование
	Масса, 

кг
	Отпускная цена на 01.01.2000г.

	1.
	Перевод стрелочный, тип рельсов Р65, марка 1/11 с деревянными брусьями
	14900
	159737

	2.
	Перевод стрелочный, тип рельсов Р65, марка 1/11 с железобетонными брусьями
	16500
	228938

	3.
	Перевод стрелочный, тип рельсов Р65, марка 1/9 с деревянными брусьями
	13175
	105440

	4
	Перевод стрелочный, тип рельсов Р65, марка 1/9 с железобетонными брусьями
	15300
	97056


Приложение 6.

Сметные цены на перевозку балластных материалов и грунта дренирующего по действующей сети железных дорог ОАО «РЖД»

	Расстояние перевозки, км
	Сметные цены 2000г.

	
	Все виды балласта, грунт дренирующий, руб/т
	Балласт щебеночный, руб/м3
	Балласт гравийный, гравийно-песчаный, грунт дренирующий, руб/м3

	1
	2
	3
	4

	До 50
	9,85
	16,75
	17,24

	51-60
	11,11
	18,89
	19,44

	61-70
	11,63
	19,77
	20,35

	71-80
	12,50
	21,25
	21,88

	81-90
	12,55
	21,34
	21,96

	91-100
	13,06
	22,20
	22,86

	101-120
	13,76
	23,39
	24,08

	121-140
	14,73
	25,04
	25,78

	141-160
	15,71
	26,71
	27,49

	161-180
	16,68
	28,36
	29,19

	181-200
	17,66
	30,02
	30,91

	201-220
	18,58
	31,59
	32,52

	221-240
	19,55
	33,24
	34,21

	241-260
	20,52
	34,88
	35,91

	261-280
	21,50
	36,55
	37,63

	281-300
	22,47
	38,20
	39,32

	301-330
	23,68
	40,26
	41,44

	331-360
	25,11
	42,69
	43,94

	361-390
	26,55
	45,14
	46,46

	391-420
	27,98
	47,57
	48,97

	421-450
	29,40
	49,89
	51,45

	451-480
	30,90
	52,53
	54,08

	481-510
	32,34
	54,98
	56,60

	511-540
	33,77
	57,41
	59,10

	541-570
	35,21
	59,86
	61,62

	571-600
	36,63
	62,27
	64,10

	601-640
	38,35
	65,20
	67,11

	641-680
	40,24
	68,41
	70,42

	681-720
	42,19
	71,72
	73,83

	721-760
	44,15
	75,06
	77,26

	761-800
	46,03
	78,25
	80,55

	801-840
	47,98
	81,57
	83,97

	841-880
	49,89
	84,81
	87,31

	881-920
	51,82
	88,09
	90,69

	921-960
	53,77
	91,41
	94,10

	961-1000
	55,68
	94,66
	97,44

	1001-1050
	57,85
	98,35
	101,24

	1051-1100
	60,26
	102,44
	105,46

	1101-1150
	62,66
	106,52
	109,66

	1151-1200
	65,08
	110,64
	113,89

	1201-1250
	66,73
	113,44
	116,78

	1251-1300
	69,11
	117,49
	120,94

	1301-1350
	71,48
	121,52
	125,09

	1351-1400
	73,87
	125,58
	129,27

	1401-1450
	75,39
	128,16
	131,93

	1451-1500
	77,74
	132,16
	136,05


Приложение 7.

Стоимость 1 м3 балласта в соответствии с отпускными ценами прейскуранта №06-12-16 1984г. франко-вагон-станция отправления, индексирована в цены 2000г. (руб)

	Железные дороги
	Щебень фракций 25-60 мм изверженных и метаморфических пород ГОСТ 7392-78, ГОСТ 23845-79 марка У-75 и (И-20 М-20м)
	Балласт гравийно-песчаный ГОСТ 7394-77

	Байкало-Амурская
	109,00
	58,69

	Восточно-Сибирская
	105,85
	22,01

	Горьковская
	88,03
	17,82

	Дальневосточная
	100,61
	50,30

	Западно-Сибирская
	77,55
	41,92

	Забайкальская
	90,13
	20,96

	Куйбышевская
	83,84
	33,54

	Красноярская
	61,83
	25,12

	Московская
	81,74
	11,53

	Октябрьская
	81,74
	13,62

	Приволжская
	83,84
	51,35

	Северо-Кавказская
	73,36
	16,77

	Свердловская
	71,26
	31,44

	Севреная
	-
	13,62

	Юго-Восточная
	121,57
	92,22

	Южно-Уральская
	63,93
	96,42


Приложение 8.
Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом
	Республика, край, область, район
	Коэф-

фициент

	Республика Башкортостан, Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская и Пермская области (за исключением Коми-Пермяцкого автономного округа)
	1,1

	Приморский и Красноярский края, Иркутская и Тюменская области (за исключением местностей, приравненных к районам Крайнего Севера)
	1,2

	Республика Дагестан (за исключением указанных ниже горных районов), Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Хабаровский  край, Амурская и  Томская  области (за исключением местностей, приравненных к районам Крайнего Севера)
	1,25

	Республика Карелия, Республика Калмыкия, Читинская область (за исключением местностей, приравненных к районам Крайнего Севера)
	1,3

	Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Тыва, Архангельская область (за исключением районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера), горные районы РФ, расположенные свыше 1300 м над уровнем моря
	1,35

	Коми-Пермяцкий автономный округ Пермской области, Мурманская область, Аргульский,Акушинский, Ахватский, Ахтынский, Ботлихский, Горгебильский, Гумбетовский, Гунибский, Дахадаевский, Кулинский, Курахский, Ланский, Левашинский, Рутульский, Советский, Тляратинский, Унцукульский, Хунзахский, Цмадинский, Цунтинский и Чародинский районы Республики Дагестан
	1,6

	Местности, приравненные к районам Крайнего Севера
	1,8

	Республика Саха (Якутия) и районы Крайнего Севера (за исключением районов Республики Саха и Магаданской области, расположенных севернее Полярного круга)
	2,2

	Районы Республики Саха (Якутия) и Магаданской области, расположенные севернее Полярного круга; Анадырский район Чукотского автономного округа; острова, расположенные в Баренцевом, Белом, Печерском, Карском морях и море Лаптевых
	3

	Примечание! Если в данной таблице отсутствует наименование края (области), то коэффициент для такой области равен единице.


Приложение 9.
Сметные цены на перевозку грузов автомобилями – самосвалами из карьеров.

	Расстояние перевозки, км
	Сметная цена, руб. за 1 т груза

	1
	2

	До 0,1
	1,37

	Св. 0,1 до 0,2
	1,54

	Св. 0,2 до 0,4
	1,88

	Св. 0,4 до 0,6
	2,23

	Св. 0,6 до 0,8
	2,57

	Св. 0,8 до 1,0
	2,91

	Св. 1,0 до 1,5
	3,42

	Св. 1,5 до 2,0
	4,11

	Св. 2,0 до 2,5
	4,79

	Св. 2,5 до 3,0
	5,48

	Св. 3,0 до 3,5
	6,16

	Св. 4,0 до 4,5
	7,53

	Св. 4,5 до 5,0
	8,22

	Св. 5,0 до 5,5
	8,90

	Св. 5,5 до 6,0
	9,59

	Св. 6,0 до 6,5
	10,27

	Св. 6,5 до 7,0
	10,96

	Св. 7,0 до 7,5
	11,64

	Св. 7,5 до 8,0
	12,33

	Св. 8,0 до 8,5
	13,01

	Св. 8,5 до 9,0
	13,70

	Св. 9,0 до 9,5
	14,38


Приложение 10
Сметные цены на перевозку массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров

	Расстояние перевозки, 

км 
	Сметная цена, руб. за 1 т груза

	
	Класс груза

	
	I
	2
	3
	4

	1
	4,20
	5,21
	7,06
	8,40

	2
	5,71
	7,06
	9,58
	11,42

	3
	7,22
	9,07
	12,10
	14,45

	4
	8,74
	10,92
	14,62
	17,47

	5
	10,25
	12,77
	17,14
	20,50

	6
	11,76
	14,62
	19,66
	23,52

	7
	13,27
	16,63
	22,18
	26,54

	8
	14,78
	18,48
	24,70
	29,57

	9
	16,30
	20,33
	27,22
	32,59

	10
	17,81
	22,18
	29,74
	35,62

	11
	19,32
	24,19
	32,26
	38,64

	12
	20,83
	26,04
	34,78
	40,82

	13
	22,34
	27,89
	37,30
	44,69

	14
	23,86
	29,74
	39,82
	47,71

	15
	25,37
	31,58
	42,34
	50,74

	16
	26,88
	33,60
	44,86
	53,76

	17
	28,39
	35,45
	47,38
	56,78

	18
	29,90
	37,30
	49,90
	59,98

	19
	31,42
	39,31
	52,42
	62,83

	20
	32,93
	41,16
	54,94
	65,86

	21
	34,10
	42,67
	56,95
	68,21

	22
	35,28
	44,18
	58,80
	70,56

	23
	36,46
	45,53
	60,82
	72,91

	24
	37,63
	47,04
	62,83
	75,26

	25
	38,81
	48,38
	64,68
	77,62

	26
	39,98
	50,06
	66,70
	78,46

	27
	41,16
	51,41
	68,71
	82,32

	28
	42,34
	52,92
	70,56
	84,67

	29
	43,51
	54,43
	73,58
	87,02

	30
	44,52
	55,78
	74,59
	89,38

	31
	45,19
	56,62
	75,77
	90,72

	32
	45,86
	57,46
	76,78
	92,06

	33
	46,54
	58,30
	77,95
	93,41

	34
	47,21
	59,14
	79,13
	94,75

	35
	47,88
	59,98
	80,14
	96,10

	36
	48,55
	60,82
	81,31
	97,44

	37
	49,22
	61,66
	82,49
	98,78

	38
	49,90
	62,50
	83,66
	100,13

	39
	50,57
	63,34
	84,67
	101,47

	40
	51,24
	64,18
	85,85
	102,98

	41
	51,91
	65,02
	87,02
	104,16

	42
	52,58
	65,86
	88,03
	105,50

	43
	53,26
	66,70
	89,21
	106,85

	44
	53,93
	67,54
	90,38
	108,19

	45
	54,60
	68,38
	91,39
	109,37

	46
	55,27
	69,22
	92,57
	110,88

	47
	55,94
	70,06
	93,74
	112,22

	48
	56,62
	70,90
	94,75
	113,57

	49
	57,29
	71,74
	95,93
	114,91

	50
	57,96
	72,58
	97,10
	116,26

	51
	58,46
	73,25
	97,61
	116,93

	52
	59,14
	73,92
	98,62
	118,27

	53
	59,81
	74,76
	99,62
	119,62

	54
	60,48
	75,60
	100,80
	120,96

	55
	61,15
	76,44
	101,98
	122,30

	56
	61,82
	77,28
	102,98
	123,65

	57
	62,50
	78,12
	104,16
	124,99

	58
	63,17
	78,96
	105,34
	126,34

	59
	63,84
	79,80
	106,34
	127,68

	60
	64,51
	80,64
	107,52
	129,02

	61
	65,18
	81,48
	108,70
	130,37

	62
	65,86
	82,32
	109,70
	131,71

	63
	66,53
	83,16
	110,88
	133,06

	64
	67,20
	84,00
	112,06
	134,40

	65
	67,87
	84,84
	113,06
	135,74

	66
	68,54
	85,68
	114,24
	137,09

	67
	69,22
	86,52
	115,42
	138,43

	68
	69,89
	87,36
	116,42
	139,78

	69
	70,56
	88,20
	117,60
	141,12

	70
	71,23
	89,04
	118,78
	142,46

	71
	71,90
	89,88
	119,78
	143,81

	72
	72,58
	90,72
	120,96
	145,15

	73
	73,25
	91,56
	122,14
	146,50

	74
	73,92
	92,40
	123,14
	147,84

	75
	74,59
	93,24
	124,32
	149,18

	76
	75,26
	94,08
	125,50
	150,53

	77
	75,94
	94,92
	126,50
	151,87

	78
	76,61
	95,76
	127,68
	153,22

	79
	77,28
	96,60
	128,86
	154,56

	80
	77,95
	97,44
	129,86
	155,90

	81
	78,62
	98,28
	131,04
	157,25

	82
	79,30
	99,12
	132,22
	158,59

	83
	79,97
	99,96
	133,22
	159,94

	84
	80,64
	100,80
	134,40
	161,28

	85
	81,31
	101,64
	135,58
	162,62

	86
	81,98
	102,48
	136,58
	163,97

	87
	82,66
	103,32
	137,76
	165,31

	88
	83,33
	104,16
	138,94
	166,66

	89
	84,00
	105,00
	139,94
	168,00

	90
	84,67
	105,84
	141,12
	169,68

	91
	85,34
	106,68
	142,30
	171,36

	92
	86,02
	107,52
	143,30
	171,36

	93
	86,69
	108,36
	144,48
	173,04

	94
	87,36
	109,20
	145,66
	174,72

	95
	88,03
	110,04
	146,66
	176,40

	96
	88,70
	110,88
	147,84
	178,08

	97
	89,38
	111,72
	149,02
	178,08

	98
	90,05
	112,56
	150,02
	179,76

	99
	90,72
	113,40
	151,20
	181,44

	100
	91,39
	114,24
	152,38
	183,12

	101-105
	93,41
	116,76
	155,74
	186,48

	106-110
	96,77
	120,96
	161,28
	193,20

	111-115
	100,13
	125,16
	166,82
	199,92

	116-120
	103,49
	129,36
	171,36
	206,64

	121-125
	106,85
	133,56
	178,08
	213,36

	126-130
	110,21
	137,76
	183,12
	220,08

	131-135
	113,57
	141,96
	189,84
	226,80

	136-140
	116,93
	146,16
	194,88
	233,52

	141-145
	120,29
	150,36
	199,92
	240,24

	146-150
	123,65
	154,56
	206,64
	246,96

	151-155
	127,01
	158,76
	211,68
	253,68

	156-160
	130,37
	162,96
	216,72
	260,40

	161-165
	133,73
	167,16
	223,44
	267,12

	166-170
	137,09
	171,36
	228,48
	273,84

	171-175
	140,45
	174,72
	233,52
	280,56

	176-180
	143,81
	179,76
	240,24
	287,28

	181-185
	147,17
	183,12
	245,28
	294,00

	186-190
	150,53
	188,16
	250,32
	300,72

	191-195
	153,89
	191,52
	257,04
	307,44

	196-200
	157,25
	196,56
	262,08
	314,16

	Свыше 200 

за каждый

 1 км 

добавлять
	0,67
	0,84
	1,13
	1,34


3. Разработка объектной сметы (объектного сметного расчета)

Объектные сметные расчеты (сметы) являются сметными документами, на основе которых осуществляются расчеты между заказчиками и подрядчиками по сметной стоимости строительной продукции отдельного объекта. Они составляются на объекты в целом путем суммирования данных локальных сметных расчетов (смет) и группировкой работ и затрат по соответствующим графам сметной стоимости строительных, монтажных, прочих работ и оборудования.

Они составляются в текущем уровне цен по установленной форме образца № 3 (см. прил.1) и согласовываются с подрядными организациями и утверждаются заказчиком. 

Объектная смета содержит 11 граф. В графе 2 указываются номера локальных смет и сметных расчетов, которые используются для исчисления стоимости работ или затрат по всему объекту, перечисленные в графе 3. В графах 4 и 5 указывается сметная стоимость отдельно строительных и монтажных работ, рассчитанная по соответствующим нормативам, укрупненным сметным показателям или другим источникам. В графе 6 отдельно приводится стоимость технического оборудования, приспособлений и инвентаря, необходимых в процессе 

эксплуатационной деятельности объекта и предусмотренного проектом  локальной сметой. В графе 7 указываются сметные показатели прочих работ. В графе 8 отражается общая сметная стоимость строительства. В графе 9 и 10 соответственно показываются средства на оплату труда и трудозатраты, выделенные из локальных смет. В графе 11 построчно и в итоге приводятся показатели единичной стоимости на 1м3, 1м2 площади, 1 м протяженности пути.

С целью определения полной стоимости объекта, необходимой для расчетов за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком, в конце объектной сметы к стоимости строительных и монтажных работ, определенной в текущем уровне цен, рекомендуется дополнительно включать средства на покрытие лимитированных затрат, в том числе: 

· на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, стоимость временных зданий и сооружений и другие затраты, включаемые в сметную стоимость строительно- монтажных работ и предусматриваемые в составе главы "Прочие работы и затраты" сводного сметного расчета стоимости строительства; они определяются в соответствующем проценте для каждого вида работ или затрат от итога строительно- монтажных работ по всем локальным сметам, либо в размерах, определяемых по расчету; 

· часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного в сводном сметном расчете, с учетом размера, согласованного заказчиком и подрядчиком для включения в состав твердой договорной цены на строительную продукцию.

Определение в составе объектных смет нормативной трудоемкости и сметной заработной платы

При составлении сметной документации  (локальных и объектных смет) на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт требуется выделение показателей нормативной трудоемкости строительно- монтажных работ и сметной заработной платы рабочих и механизаторов. 

Нормативная трудоемкость (Т), выделяемая в локальных и объектных сметах и расчетах, отражает количество труда рабочих, чел.-ч., которое по сметным нормам должно затрачиваться на выполнение соответствующего вида работ, и определяется по формуле:

Тос = Тпз + Тнр + Твр + Тзу+ Тн    (1)

где: Тос - нормативная трудоемкость, выделяёмая в объектных сметах;

Тпз - нормативная трудоемкость работ в прямых затратах;

Тнр - нормативная трудоемкость работ, учтенная накладными расходами;.

Твр - нормативная трудоемкость работ по возведению титульных временных зданий и сооружений;

Тзу - нормативная трудоемкость работ; учтенная в зимних удорожаниях;

Тн - нормативная трудоемкость работ, учтенная в других. начислениях на строительные и монтажные работы, включаемые в объектную смету.


При возведении временных зданий и сооружений затраты труда по выполняемым строительно- монтажным работам, когда стоимость этих работ включается в объектные сметы в установленном проценте, определяется по формуле:

Твр = Квр х Мвр     (2)

где: Мвр - сумма, принимаемая из строки «Временные здания и сооружения» объектной сметы, тыс.руб.;

Квр - коэффициент перехода от суммы по временным зданиям и сооружениям (руб.) к затратам труда рабочих (чел.-ч), принимаемый в размере 0,016.


Затраты труда рабочих, приходящихся на зимние удорожания, определяются по формуле:

Тзу, = Кзу*Мзу      (3)

где: Мзу- сумма удорожания строительно- монтажных работ в зимнее время, тыс. руб.;

Кзу - коэффициент перехода от сметной стоимости зимних удорожаний (руб.) к нормативной трудоемкости (чел.-ч), принимаемый в размере 0,04.


Сметная заработная плата определяется в локальных и объектных сметах по формуле:

Зсм=Зосн+3м+Знр+Звр+Ззу+3н   (4)

где: 3см - сметная. заработная плата;

3осн - основная заработная плата рабочих-строителей;

3м - заработная плата машинистов в текущем уровне цен;

3нр - заработная плата рабочих, учтенная в накладных расходах;

Звр - заработная плата рабочих в стоимости возведения титульных временных зданий и сооружений;

Ззу - заработная плата рабочих, учтенная в составе зимник удорожаний;

3н - заработная плата рабочих, учтенная в составе других начислений на строительные и монтажные работы объектной сметы.

Сметная заработная плата рабочих, выполняющих работы по возведению временных зданий и сооружений, определяется по формуле:

Звр=0,19*Мвр   (5)

где: Мвр - сумма, принимаемая из строки «Временные здания и сооружения» объектной сметы, тыс. руб.;

0,19 - доля заработной платы рабочих в структуре норм на временные здания и сооружения (составляет 19%).

Сметная заработная плата в составе зимних удорожаний определяется по формуле:

Ззу = Кзу*Мзу   (6)

где: Мзу — сумма удорожаний строительно- монтажных работ в зимнее время, тыс. руб;

Кзу - коэффициент перехода от сметной стоимости зимних удорожаний к сметной заработной плате рабочих в составе этих удорожаний, принимаемый в размере 0,4.
Определение в составе объектных смет затрат на временные здания и сооружения и дополнительных затрат на производство строительно- монтажных работ в зимнее время

В качестве примера предлагается расчет объектной сметы на сооружение верхнего строения пути в республике Карелия (табл. 1).

Данная объектная смета разрабатывается на основе двух локальных смет: на сооружение верхнего строения главного пути и сооружение верхнего строения пути раздельного пункта (в 

данном примере приняты условные стоимостные и нормативные показатели).

На первом этапе переносим данные локальных смет в соответствующие графы объектной сметы.

В графу 4 переносятся величины сметной стоимости по соответствующей локальной смете.

Так как в примере отсутствуют монтажные работы, стоимость оборудования, мебели и инвентаря, а также прочие затраты, то графы 5,6 и 7 объектной сметы остаются незаполненными.

Поэтому в графу 8 переносятся данные из графы 4.

Графы 9 и 10 также заполняются на основе локальных смет.

В строке 3 объектной сметы приводится сумма стоимостных показателей и нормативной трудоемкости по двум локальным сметам по графам соответственно.

Графа 11 в учебных целях остается незаполненной.

В строке 4 объектной сметы начисляются затраты на временные здания и сооружения. 

По данным прил. 1 определяется сметная норма затрат на строительство временных зданий и сооружений в зависимости от вида строительства и стоящегося объекта.

К временным зданиям и сооружениям относятся специально возводимые или приспосабливаемые на период строительства производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, 

необходимые для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников строительства. Нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений приводятся в ГСН 81-05-01-2001, они разработаны для условий нового строительства.
При составлении сметной документации на капитальный ремонт производственных зданий, реконструкцию и расширение действующих предприятий, зданий и сооружений, строительство последующих очередей на территории действующих предприятий или примыкающих к ней площадках к указанным нормам применяется коэффициент 0,8.
Временные здания и сооружения подразделяются на титульные и нетитульные.

Сметные нормы затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений определяются в процентах от сметной стоимости строительных и монтажных работ, а затраты на нетитульные временные здания и сооружения относятся на накладные расходы.
В данном примере принимается п. 3.1., т.е. 8,2 %. Процентная норма начисляется на строительные и отдельно монтажные работы (в примере монтажные работы отсутствуют) и итоговая сумма заносится в графу 8.

Нормативная трудоемкость по строке 4 (от временных зданий и сооружений) начисляется от величины затрат на временные здания и сооружения (графа 4 строки 4) в размере 1,6 % (формула 2).

Сметная заработная плата по строке 4 (от временных зданий и сооружений) начисляется от суммы затрат на временные здания и сооружения (графа 4 строка 4) в размере 19 % (формула 5).

В строке 5 подводится промежуточный итог как сумма затрат по двум локальным сметам и затрат на временные здания и сооружения.

В строке 6 объектной сметы начисляются дополнительные затраты на производство строительно- монтажных работ в зимнее время (зимнее удорожание).

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определяются в процентах итого строительно-монтажных работ после учета средств на временные здания и сооружения. Они относятся к прочим затратам и рассчитываются по нормативам Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве СМР в зимнее время ГСН 81-05-02-2007, установленным по видам строительства или работ.

Для этого по прил. 3 данных методических указаний определяется номер температурной зоны и коэффициент к норме затрат на зимнее удорожание (для республики Карелия температурная зона № 3, коэффициент К=1,2).

Затем по данным прил. 4 определяется сметная норма затрат на производство строительно- монтажных работ в зимнее время в зависимости от вида строительства, строящегося объекта и температурной зоны строительства.

В данном примере принимается п. 3.5, т.е. 1,2 %, что соответствует 3 температурной зоне. Процентная норма с учетом ранее определенного коэффициента (по прил. 3) начисляется на строительные и отдельно монтажные работы (в примере монтажные работы отсутствуют) и итоговая сумма заносится в графу 8.

Нормативная трудоемкость по строке 6 (от зимних удорожаний) начисляется от суммы затрат на зимнее удорожание (графа 4 строка 6) в размере 4 % (формула 3).

Сметная заработная плата по строке 6 (от зимних удорожаний) начисляется от суммы зимних удорожаний (графа 4 строка 6) в размере 40 % (формула 6).

В строке 7 подводится окончательный итог по объектной смете как сумма затрат по двум локальным сметам, затрат на временные здания и сооружения и на зимнее удорожание.

	Таблица 1 

	Строительство ж.д. пути ___________ж.дороги

	Смета в сумме __________ тыс.руб                      Смета в сумме __________ тыс.руб

	Согласована

Подрядчик___________
	
	Утверждена

Заказчик_____________ 

	"___"__________ 200__г.
	
	 "___"__________ 200__г.

	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №1 на сооружение верхнего строения пути

	Смета составлена в ценах на 01.01.20___ г.
	Сметная стоимость  32,97 тыс.руб.

	№ пп
	Номера смет и расчетов
	Наименование объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс.руб.
	Нормативная трудоемк. тыс. чел-ч
	Сметная з-пл тыс.руб.
	Показатель ед. стоим.

	
	
	
	Строит. работ
	Монтажн. работ
	Оборуд, инвент.
	Прочих затрат
	Всего
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Лок. см. № 1
	Сооружение ВСП главного пути
	10,00
	 
	 
	 
	10,00
	0,40
	4,00
	 

	2
	Лок. см. № 3
	Сооружение ВСП на  раздельном пункте
	20,00
	 
	 
	 
	20,00
	0,50
	3,00
	 

	3
	Итого:
	 


	30,00
	 
	 
	 
	30,00
	0,90
	7,00
	 

	4
	ГСН 81-05-01-2001           прил.1 п.3.1
	Временные здания и сооружения - 8,2 %
	2,46
	 
	 
	 
	2,46
	0,04
	0,47
	 

	5
	 
	Итого:
	32,46
	 
	 
	 
	32,46
	0,94
	7,47
	 

	6
	ГСН 81-05-02-2007

III темп.зона К=1,2 
	Удорожание работ в зимнее время: верхнее строение пути - 1,3%; 0,013*1,2=0,0156
	0,51
	 
	 
	 
	0,51
	0,02
	0,20
	 

	7
	 
	Итого по смете
	32,97
	 
	 
	 
	32,97
	0,96
	7,67
	 


Приложение 1

	Форма объектного сметного расчета

(объектной сметы), образец № 3.

	Строительство ж.д. пути ___________ж.дороги

	Смета в сумме __________ тыс.руб                      Смета в сумме __________ тыс.руб

	Согласована

Подрядчик___________
	
	Утверждена

Заказчик_____________ 

	"___"__________ 200__г.
	
	 "___"__________ 200__г.

	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №1 на сооружение верхнего строения пути

	Смета составлена в ценах на 01.01.20___ г.
	Сметная стоимость  ____ тыс.руб.

	№ пп
	Номера смет и расчетов
	Наименование объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс.руб.
	Нормативная трудоемк. тыс. чел-ч
	Сметная з-пл тыс.руб.
	Показатель ед. стоим.

	
	
	
	Строит. работ
	Монтажн. работ
	Оборуд, инвент.
	Прочих затрат
	Всего
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 2

Сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений (извлечение из приложения 1 к ГСН 81-05-01-2001)

	№

п.п.
	Наименование видов строительства предприятий, зданий и сооружений
	Сметная норма, % от стоимости СМР по итогам глав 1-7 (графы 4 и 5) сводного сметного расчета 

	3
	Транспортное строительство
	

	3.1
	Новые железные дороги без тоннелей и мостов (путепроводов) длиной более 50м
	8,2 

	3.2
	Вторые главные пути железных дорог без тоннелей и мостов (путепроводов) длиной более 50м
	5,6 

	3.3
	Электрификация железнодорожных участков
	4,8 

	3.4
	Развитие железнодорожных узлов, станций, реконструкция железных дорог (усиление отдельных участков и железнодорожных направлений) и другие виды строительства на эксплуатируемой сети
	3,7 

	3.5
	Автомобильные дороги общегосударственного значения и местные (с твердым покрытием) 1 – 4 категории без тоннелей и мостов (путепроводов) длиной более 50 м:
	

	3.5.1
	При использовании для строительства дорог временных передвижных асфальтобетонных и цементнобетонных заводов
	6,4 

	3.5.2
	При получении асфальтобетона и цементобетона для покрытия дорог от действующих стационарных предприятий
	4,1 

	3.6
	Метрополитены
	6,0

	3.7
	Железнодорожные и автодорожные мосты длиной более 50м и путепроводы
	10,1

	3.8
	Городские мосты и путепроводы:
	

	3.8.1
	В местах постоянной дислокации мостостроительных организаций
	4,2 

	3.8.2
	В остальных пунктах
	6,0 

	3.9
	Аэродромы:
	

	3.9.1
	Площадки аэродромов
	5,1 

	3.9.2
	Здания и сооружения служебно-технической зоны
	3,1 

	3.10
	Морские порты и портовые сооружения
	5,2 

	3.11
	Объекты речного транспорта
	5,4 

	3.12
	Коллекторные тоннели
	5,1 


Приложение 3

Деление территории Росси по температурным зонам с указанием коэффициентов к сметным нормам по видам строительства (извлечение из приложения 1 к ГСН 81-05-02-2007)

	№ пп.
	Наименование республик, краев, областей, округов
	Темпера​турные зоны
	Коэфф. к нормам 

	
	
	
	

	1
	Республика Адыгея
	I
	1

	2
	Республика Алтай
	IV
	1,1

	3
	Республика Башкортостан
	IV
	1

	4
	Республика Бурятия:
	V
	1

	5
	Республика Дагестан:
	I
	1

	6
	Республика Ингушетия
	I
	1

	7
	Кабардино-Балкарская Республика
	I
	1

	8
	Республика Калмыкия
	II
	1

	9
	Карачаево-Черкесская Республика
	I
	1,1

	10
	Республика Карелия:
	III
	1,2

	11
	Республика Коми:
	IV
	1,1

	12
	Республика Марий Эл
	IV
	1

	13
	Республика Мордовия
	IV
	0,9

	14
	Республика Саха (Якутия):
	VI
	1,3

	15
	Республика Северная Осетия - Алания
	I
	1

	16
	Республика Татарстан
	IV
	1

	17
	Республика Тыва
	V
	1

	18
	Удмуртская Республика
	IV
	1

	19
	Республика Хакасия
	V
	0,9

	20
	Чеченская Республика
	I
	1

	21
	Чувашская Республика
	IV
	1

	22
	Алтайский край
	IV
	1,1

	23
	Краснодарский край:
	I
	1

	24
	Красноярский край:
	VI
	1,2

	25
	Приморский край:
	V
	0,8

	26
	Ставропольский край
	I
	1,2

	27
	Хабаровский край:
	V
	0,9

	28
	Амурская обл.
	VI
	0,9

	29
	Архангельская обл.:
	IV
	1,2

	30
	Астраханская обл.
	II
	1

	31
	Белгородская обл.
	III
	0,9

	32
	Брянская обл.
	III
	0,9

	33
	Владимирская обл.
	III
	1

	34
	Волгоградская обл.
	III
	0,9

	35
	Вологодская обл.:
	IV
	1

	36
	Воронежская обл.
	III
	0,9

	37
	Ивановская обл.
	III
	1,1

	38
	Иркутская обл.:
	V
	1

	39
	Калининградская обл.
	I
	1,2

	40
	Калужская обл.
	III
	1

	41
	Камчатская обл.:
	V
	1,2

	42
	Кемеровская обл.
	V
	0,9

	43
	Кировская обл.
	IV
	1

	44
	Костромская обл.:
	IV
	1

	45
	Курганская обл.
	IV
	1

	46
	Курская обл.
	III
	1

	47
	Ленинградская обл. и г. Санкт-Петербург
	III
	1

	48
	Липецкая обл.
	III
	1

	49
	Магаданская обл.:
	VI
	1,1

	50
	Московская обл. и г. Москва
	III
	1

	51
	Мурманская обл.:
	IV
	1,2

	52
	Нижегородская обл.
	IV
	1

	53
	Новгородская обл.
	III
	1

	54
	Новосибирская обл.
	V
	1

	55
	Омская обл.
	V
	1

	56
	Оренбургская обл.
	IV
	1

	57
	Орловская обл.
	III
	1

	58
	Пензенская обл.
	IV
	0,9

	59
	Пермская обл.
	IV
	1

	60
	Псковская обл.
	II
	1,2

	61
	Ростовская обл.:
	II
	0,9

	62
	Рязанская обл.
	III
	1

	63
	Самарская обл.
	IV
	0,9

	64
	Саратовская обл.
	III
	1

	65
	Сахалинская обл.:
	V
	0,9

	66
	Свердловская обл.
	IV
	1,1

	67
	Смоленская обл.
	III
	1

	68
	Тамбовская обл.
	III
	1

	69
	Тверская обл.
	III
	1

	70
	Томская обл.
	V
	1

	71
	Тульская обл.
	III
	1

	72
	Тюменская обл.:
	V
	1,5

	73
	Ульяновская обл.
	IV
	1

	74
	Челябинская обл.
	IV
	1

	75
	Читинская обл.:
	V
	1

	76
	Ярославская обл.
	III
	1,1


Приложение 4

Сметные нормы дополнительных затрат на производство строительно- монтажных работ в зимнее время (извлечение из приложения 1 к ГСН 81-05-01-2001)

	№ пп.
	Вид строительства
	Температурные зоны

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII

	3
	Строительство дорог
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Освоение трассы и подготовка территории строительства
	0,5
	1,5
	2,7
	3,9
	5,5
	9,4
	13,7
	16,4

	3.2
	Земляное полотно из грунтов:
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	обыкновенных
	2,1
	4,1
	7,2
	9,8
	12,8
	20,4
	29,8
	32

	3.2.2
	дренирующих
	0,5
	1,2
	2,5
	3,6
	4,9
	8,1
	13
	14,1

	3.2.3
	скальных
	0,2
	0,7
	1,3
	1,8
	2,5
	3,9
	5,5
	7,1

	3.2.4
	вечномёрзлых
	-
	-
	-
	3,2
	4,5
	6,7
	10,2
	11,2

	3.3
	Возведение земляного полотна дорог гидромеханизированным способом
	1,7
	3,5
	5,6
	6,8
	8,3
	10,3
	10,3
	-

	3.4
	Укрепление земляного полотна дорог и регуляционных сооружений
	0,3
	0,6
	0,9
	1,2
	1,6
	2,5
	4,6
	5,4

	3.5
	Верхнее строение пути
	0,5
	0,9
	1,3
	1,7
	2,1
	3
	4,1
	4,7

	3.6
	Электрификация железных дорог, прочие энергетические сооружения и устройства
	0,8
	1,4
	2
	2,7
	3,6
	5,8
	8,2
	9,2

	3.7
	Устройства связи, сигнализации, централизации и блокировки железных дорог
	0,6
	1,6
	3,1
	4,4
	6,1
	10,5
	15,8
	19,8

	3.8
	Сооружения водоснабжения и канализации (без наружных трубопроводов и внешних сетей)
	1,1
	2,5
	5,3
	7,2
	9,9
	16,8
	26,7
	31,9

	3.9
	Дорожное покрытие:
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.9.1
	из сборных железобетонных плит
	0,3
	0,5
	0,6
	0,8
	0,9
	1,1
	1,2
	1,3

	3.9.2
	цементно-бетонное
	1,3
	1,8
	2,1
	2,3
	2,4
	2,5
	2,6
	2,6

	3.9.3
	асфальтобетонное
	1
	1,5
	1,6
	1,8
	1,9
	2,1
	2,3
	2,3

	3.9.4
	чёрное щебёночное
	1
	1,2
	1,3
	1,4
	1,6
	1,8
	2
	2,1

	3.9.5
	гравийное или щебёночное
	0,4
	0,7
	0,8
	1,1
	1,3
	1,6
	1,8
	2

	3.10
	Искусственные сооружения
	0,9
	1,9
	3,5
	4,7
	6,1
	10,5
	11,6
	13,9


4. Разработка сводного сметного расчета


Разработка сводного сметного расчета стоимости строительства участка железнодорожной линии осуществляется на основании ранее разработанных объектных сметных расчетов (смет) и укрупненных показателей сметной стоимости по некоторым главам и разделам сводного сметного расчета.

Главы сводного сметного расчета распределяются согласно номенклатуре глав для объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и других объектов ОАО «РЖД».

В учебных целях затраты по главам 1, 2 (разделы 3, 5, 6, 7) и 6 сводного сметного расчета определяются на основе укрупненных показателей стоимостей на 1 км железнодорожного пути, приведенных в таблице 1 данных методических указаний.

В таблице 2 приводится поэлементный расчет затрат по соответствующим главам и разделам ССР для последующего включения данных затрат в сводный сметный расчет.

Пример разработки сводного сметного расчета стоимости строительства участка железнодорожной линии приводится в таблице 3.

Пояснения к расчету таблицы 2:

За основу принята таблица 1, каждое стоимостное значение этой таблицы умножается на индекс пересчета в текущий уровень цен (в данном примере это 4 кв. 2014 г.) и на длину строящегося участка (условно принята 15 км).

Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ в текущий уровень цен применяются индексы, с учетом территориального района строительства (также применяются при разработке локальных сметных расчетов (смет)).

В таблице 2 приведен расчет затрат по главам и разделам сводного сметного расчета в ценах 4 кв. 2014 г. на основе укрупненных показателей для Центрального федерального округа. 

Для перехода от базисных цен 2000 г. в уровень цен 4 кв. 2014 г. в данной таблице применялись следующие индексы, разработанные для транспортной отрасли:

- индекс изменения сметной стоимости оборудования – 3,66 [2];

- индекс изменения сметной стоимости прочих затрат – 10,35 [3];

 – индекс изменения сметной стоимости строительно- монтажных работ для Центрального федерального округа -8,23 [3].

Индексы изменения сметной стоимости оборудования и прочих затрат применяются для всей территории РФ (для всех вариантов без учета территориального района).

Пояснения к расчету таблицы 3:

После расчета таблицы 2 формируется сводный сметный расчет стоимости строительства, в который заносятся данные из таблицы 2 и данные из объектных сметных расчетов (смет) в соответствующие главы, разделы и графы распределения сметной стоимости (по главам 1-6).

Некоторые главы и разделы в данном сводном сметном расчете отсутствуют (так как затраты по этим главам не предусмотрены), однако нумерация глав не меняется – в случае отсутствия главы она пропускается вместе с номером.

Затраты по главе 8 «Временные здания и сооружения» определяются на основе ГСН 81-05-01-2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений» (прил. 2 методических указаний). Норматив составляет 8,2 % - п.3.1 (для всех вариантов). Затраты на временные здания и сооружения определяются в процентном соотношении от строительных и монтажных работ по строке итого по главам 1-6 (данные заносятся в графы 4,5 и 8 по главе 8).


Состав работ и затрат главы 9 «Прочие работы и затраты» может уточняться в зависимости от конкретных условий стройки. При этом необходимо руководствоваться следующим:

1.Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.

Данный вид затрат регламентирован ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время». Нормы дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время дифференцированы по температурным зонам в зависимости от температурных условий зимнего периода. Температурная зона и продолжительность зимнего периода для каждой стройки определяются в соответствии с территориальным делением.

В учебных целях для сводного сметного расчета норматив затрат на производство СМР в зимнее время принимается по данным табл. 4 ГСН 81-05-02-2007 (прилож. 3) п. 3.5 – верхнее строение пути (с учетом температурной зоны и коэффициента, прилож. 4). Нормы дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, установлены в процентах от сметной стоимости строительных и монтажных работ по итогу глав 1-8 сводного сметного расчета (графы 4,5 и 8 сводного сметного расчета).

2. Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций допускается учитывать в том случае, если их местожительство (пункт сбора) находится на расстоянии более 3 км от места работы, а коммунальный или пригородный транспорт не в состоянии обеспечить перевозку и не представляется возможным организовать в установленном порядке специальные маршруты городского пассажирского транспорта. Размер указанных средств, включаемых в графы 7 и 8, определяются расчетом на основе ПОС с учетом обосновывающих данных транспортных предприятий и не должен превышать 2,5 % от стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1-8.

3. Средства на возмещение затрат, связанных с подвижным характером работ в строительстве предусматриваются а размере 3,74 % от стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1-8 (данные заносятся в графы 7 и 8).

4. Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом определяются расчетом на основе ПОС. В учебных целях затраты на осуществление работ вахтовым методом приняты в размере 4,5 % от стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1-8 (данные заносятся в графы 7 и 8).

5. Страхование строительных рисков определяется в размере 1 % от итога по главам 1-8 (данные заносятся в графы 7 и 8).

Глава 10 «Содержание службы заказчика. Строительный контроль» 

Затраты по данной главе определяются в размере 1,2 % от итога глав 1-8 (данные заносятся в графы 7 и 8).

В данном сводном сметном расчете затраты по Главе 11 «Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства» отсутствует, данная глава пропускается вместе с номером.
Глава 12 «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор» 

включаются средства на:

1.Ввыполнение проектных работ.

2.Ввыполнениеизыскательских работ.

Стоимость выполнения проектных и изыскательских работ определяется расчетами на основании сборников базовых цен на проектные работы с применением индексов изменения стоимости (графы 7 и 8 сводного сметного расчета). 


В учебных целях затраты на осуществление проектных работ составляют 7 % от строительно-монтажных работ по итогу глав 1-10; затраты на выполнение изыскательских работ составляет 0,7% от строительно-монтажных работ по итогу глав 1-10;

3.Авторский надзор.

Данный вид затрат определяется в размере 0,2 % от итога по главам 1-10 сводного сметного расчета (графы 7 и 8).

4.Экспертиза предпроектной и проектной документации.

В учебных целях затраты экспертизу документации составляют 4 % от стоимости проектно-изыскательских работ (данные заносятся графы 7 и 8 сводного сметного расчета).

В сводном сметном расчете в графах 4-8 подсчитываются итоги: по каждой главе и далее по сумме глав 1-6; 1-8; 1-9; 1-10; 1-11; 1-12. 

После подведения итога по главам 1-12 начисляются суммы резерва средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3 %. (данные заносятся в графы 4, 5, 6, 7, 8).

НДС предусмотрен в размере 18 % от итога по сводному сметному расчету (сумма глав 1-12 и непредвиденные работы и затраты) (данные заносятся в графы 4, 5, 6, 7, 8).

После начисления НДС производится подсчет итога по сводному сметному расчету с учетом 
Таблица 1

Укрупненные показатели стоимости по главам и разделам сводного сметного расчета 

в ценах 2000г. на 1 км железнодорожной линии

	№ главы и раздела ССР
	Наименование главы сводного сметного расчета
	Сметная стоимость, тыс. руб. (в ценах 01.01.2000г.)

	
	
	Строительные 

работы
	Монтажные работы
	Оборудование
	Прочие затраты

	Глава 1
	Подготовка территории строительства
	139,37
	9,29
	3,95
	2,35

	Глава 2
	Основные объекты строительства
	
	
	
	

	Раздел 3
	Искусственные сооружения на железнодорожных путях
	1248,71
	
	
	

	Раздел 5
	Объекты сигнализации, централизации и блокировки 
	226,70
	85,48
	430,77
	

	Раздел 6
	Производственные здания и сооружения 
	2326,47
	650,37
	351,73
	

	Раздел 7
	Энергетическое хозяйство
	224,84
	165,38
	162,03
	

	Глава 6
	Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
	293,60
	18,58
	98,80
	


Таблица 2

Поэлементный расчет затрат по главам сводного сметного расчета на основе удельных показателей стоимостей с применением индексов пересчета в текущий уровень цен 

(для Центрального федерального округа)

	№ главы и раздела ССР
	Наименование главы сводного сметного расчета
	Сметная стоимость, тыс. руб. (в ценах на 4 кв. 2014 г.)

	
	
	Строительные работы
	Монтажные работы
	Оборудование
	Прочие затраты

	Глава 1
	Подготовка территории строительства
	139,37х8,23х15=

17 205,23
	9,29х8,23х15=

262,80
	3,95х3,66х15=

216,86
	2,35х10,35х15=364,84

	Глава 2
	Основные объекты строительства
	
	
	
	

	Раздел 3
	Искусственные сооружения на железнодорожных путях
	1248,71х8,23х15=

154 153,25
	-
	-
	-

	Раздел 5
	Объекты сигнализации, централизации и блокировки 
	226,70х8,23х15=

27 986,12
	85,48х8,23х15=

10 552,51
	430,77х3,66х15=23 649,27
	-

	Раздел 6
	Производственные здания и сооружения 
	2326,47х8,23х15=

287 202,72
	650,37х8,23х15=

80 288,18
	351,73х3,66х15=19 309,98
	-

	Раздел 7
	Энергетическое хозяйство
	224,84х8,23х15=

27 756,50
	165,38х8,23х15=

20 416,16
	162,03х3,66х15=8 895,45
	-

	Глава 6
	Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
	
	
	
	

	Раздел 1
	Водоснабжение
	293,60х8,23х15=

36 244,92
	18,58х8,23х15=

2 293,70
	98,80х3,66х15=

5 424,12
	-


	Заказчик: ____________________________________________________________
	
	Таблица 3

	Утвержден" _______ "______________________ 200__г.
	
	
	
	

	Сводный сметный расчет в сумме _______________________________ тыс.руб.
	
	
	

	В том числе возвратных сумм __________________________________тыс.руб.
	
	
	

	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 

строительства участка железнодорожной линии в Центрально фед. округе протяженностью 15 км

	Составлен в текущих ценах на 4 кв.2014 г.
	 
	 
	 
	 

	№

п/п
	Номера смет и расчетов
	Наименование объектов
	Сметная стоимость, тыс.руб.

	
	
	
	строит. работ
	монтажных работ
	оборудо- вания
	прочих затрат
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Глава I Подготовка территории строительства
	
	
	
	
	

	1
	Расчет № 1             
	Подготовка территории строительства
	17205,23
	262,80
	216,86
	364,84
	18049,73

	 

 
	 

 
	Глава II Основные объекты строительства
	
	
	
	
	

	2
	Об. Смета (расчет) № 1
	Раздел 2. Земляное полотно железнодорожных путей
	89418,75
	-
	-
	-
	89418,75

	3
	Расчет № 1             
	Раздел 3.Искусственные сооружения на железнодорожных путях
	154153,25

	-


	-
	-
	154153,25

	4
	Об. Смета (расчет) № 2
	Раздел 4. Верхнее строение ж.д. путей
	111034,77
	-
	-
	-
	111034,77

	5
	Расчет № 1             
	Раздел 5 Объекты сигнализации, централизации и блокировки
	27986,12
	10552,51
	23649,27
	-
	62187,9

	6
	Расчет № 1             
	Раздел 6. Производственные здания и сооружения
	287202,72
	80288,18
	19309,98
	-
	386800,88

	7
	Расчет № 1             
	Раздел 7. Энергетическое хозяйство
	27756,50
	20416,16
	8895,45
	-
	57068,11

	
	
	Итого по главе II
	697552,1
	111256,9
	51854,7
	-
	860663,70

	 
	 
	Глава VI Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
	
	
	
	
	

	8
	Расчет № 1
	Раздел 1. Водоснабжение
	36244,92
	2293,70
	5424,12
	-
	43962,74

	 
	 
	Итого по главам I- VI
	751002,26
	113813,35
	57495,68
	364,84
	922676,13

	 
	 
	Глава VIII Временные здания и сооружения
	
	
	
	
	

	9
	ГСН 81-05-01-2001
	Временные здания и сооружения - 8,2 %
	61582,19
	9332,69
	-
	-
	70914,88

	 
	 
	Итого по главам I- VIII
	812584,44
	123146,04
	57495,68
	364,84
	993591,00

	 
	 
	Глава IX Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	

	10
	ГСН 81-05-02-2007
	Удорожание работ, производимых в зимнее время 3 темп. Зона, к=1, n=1,3 %( (1,3х1)/100)
	10563,60
	1600,90
	-
	-
	12164,50

	11
	Расчет
	Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций (2,5%)
	-
	-
	-
	23393,26
	23393,26

	12
	Расчет
	Средства на возмещение затрат, связанных с подвижным характером работ (3,74%)
	-
	-
	-
	34996,32
	34996,32

	13
	Расчет
	Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом (4,5%)
	-
	-
	-
	42107,87
	42107,87

	14
	Расчет
	Страхование строительных рисков (1 %)
	-
	-
	-
	9935,91
	9935,91

	 
	 
	Итого по главе IX
	10563,60
	1600,90
	-
	110433,36
	122597,86

	 
	 
	Итого по главам I - IX
	823148,04
	124746,94
	57495,68
	110798,2
	1116188,86

	 
	 
	Глава X Содержание службы заказчика. Строительный контроль
	
	
	
	
	

	15
	Расчет
	Затраты на содержание служб заказчика-застройщика (1,2%)
	
	
	
	11923,09
	11923,09

	 
	 
	Итого по главе X
	 
	 
	 
	11923,09
	11923,09

	 
	 
	Итого по главам I - X
	823148,04
	124746,94
	57495,68
	122721,29
	1128111,95

	 
	 
	Глава XII Проектные и изыскательские работы, авторский надзор
	
	
	
	
	

	16
	Расчет
	Проектные работы (7%)
	
	
	
	66352,65
	66352,65

	17
	Расчет
	Изыскательские работы (0,7 %)
	
	
	
	6635,26
	6635,26

	18
	Расчет
	Авторский надзор (0,2%)
	
	
	
	2256,22
	2256,22

	19
	Расчет
	Экспертиза проектной и проектно-сметной документации (4%)
	
	
	
	2919,52
	2919,52

	 
	 
	Итого по главе XII
	
	
	
	78163,65
	78163,65

	 
	 
	Итого по главам I - XII
	823148,04
	124746,94
	57495,68
	200884,95
	1206275,61

	20
	Расчет
	Непредвиденные работы и затраты (3,0 %)
	24694,44
	3742,41
	1724,87
	6026,55
	36188,27

	 
	 
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	847842,48
	128489,35
	59220,55
	206911,50
	1242463,88

	21
	 
	НДС -18%
	152611,65
	23128,08
	10659,70
	37244,07
	223643,50

	 
	 
	ВСЕГО с НДС
	1000454,13
	151617,43
	69880,25
	244155,57
	1466107,38

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ варианта.
	Области, края, республики.
	Территориальные районы.
	Длинна строящегося участка железной дороги, км. (L)
	Земляные работы.
	Верхнее строение пути.

	
	
	
	
	Группа грунтов (i)
	Объем грунта, тыс. м3.
	Объем грунта по механизированному укреплению откосов земляного полотна гидропосевом при работе "с пути" с транспортированием до 10км, м2 (Y)
	Расстояние транспортировки грунта из карьера к месту

отсыпки (Lкар), км.
	Расстояние от карьера до строящегося участка ж/д. (Lk), км
	Характеристика верхнего строения пути.
	Растояние транспортировки РШР и стрелочных переводов от звеносборочной базы до участка укладки,  (Lзвен.баз.)., км
	Посадка многорядных снегозащитных насаждений с расст. между рядами 1,5м., га.
	Тип шпал: Д- деревянные; Ж/Б- железобетонные.

	
	
	
	
	
	Разрабатываемый самоходными скреперами с емкостью ковша q=8 м3. Дальность возки до 300м (С).
	Разрабатываемый экскаваторами-драглайнами с емкостью ковша q=0,65м3 с отсыпкой грунта в кавальеры (S).
	На возведение насыпей из резервов экскаваторами-драглайнами с емкостью ковша q=1м3 (Р).
	На разработку грунта в кавальере для возведения насыпей экскаватором - прямая лопата с емкостью ковша q=0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы при дальности возки (Lkар=…., км) (U).
	
	
	
	Тип рельсов (скрепления нераздельные).
	Длина рельсов Lр, м.
	Эпюра шпал, шт/км. 
	Количество противоугонов на 1км. пути., штук
	Количество стрелочных переводов марки М 1/9, комплект
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Алтайский
	8
	50
	1
	18
	80
	40
	33
	250
	34
	35
	Р65
	25
	1840
	736
	10
	30
	10
	Д

	2
	Амурская
	10
	45
	2
	20
	75
	50
	28
	109
	78
	40
	Р65
	12,5
	1840
	736
	10
	50
	15
	Ж/Б

	3
	Башкирия
	1
	70
	2
	22
	70
	44
	30
	300
	54
	50
	Р65
	25
	2000
	736
	12
	70
	20
	Ж/Б

	4
	Владимирская
	1
	30
	1
	24
	81
	48
	35
	150
	53
	30
	Р65
	25
	1600
	736
	10
	80
	30
	Д

	5
	Карелия
	2
	30
	1
	30
	77
	55
	40
	160
	24
	80
	Р65
	25
	1840
	736
	10
	90
	35
	Ж/Б

	6
	Коми
	2
	80
	1
	25
	60
	35
	44
	400
	78
	75
	Р65
	25
	2000
	736
	16
	90
	35
	Ж/Б

	7
	Курганская
	7
	60
	2
	40
	71
	30
	42
	310
	82
	40
	Р65
	12,5
	2000
	736
	14
	85
	42
	Ж/Б

	8
	Новосибирская
	8
	70
	2
	33
	73
	32
	50
	280
	35
	60
	Р65
	12,5
	1840
	736
	12
	100
	40
	Ж/Б

	9
	Омская
	8
	80
	1
	28
	85
	42
	20
	260
	48
	70
	Р65
	12,5
	1840
	736
	16
	75
	45
	Д

	10
	Приморский
	10
	60
	2
	21
	100
	38
	31
	220
	76
	45
	Р65
	25
	1600
	736
	14
	70
	23
	Д

	11
	Свердловская
	7
	40
	2
	20
	110
	41
	33
	230
	64
	55
	Р65
	25
	2000
	736
	12
	50
	32
	Д

	12
	Карелия
	8
	100
	1
	25
	90
	33
	35
	160
	34
	75
	Р65
	25
	1840
	736
	30
	60
	30
	Ж/Б

	13
	Удмуртия
	7
	80
	1
	31
	95
	34
	38
	400
	86
	70
	Р50
	12,5
	1840
	736
	22
	60
	15
	Ж/Б

	14
	Хабаровский
	10
	75
	2
	32
	105
	33
	37
	300
	79
	90
	Р50
	12,5
	2000
	736
	26
	70
	25
	Ж/Б

	15
	Челябинская
	7
	30
	2
	33
	65
	38
	32
	280
	56
	50
	Р50
	12,5
	1600
	736
	12
	80
	34
	Ж/Б

	16
	Амурская
	10
	25
	2
	29
	30
	42
	27
	100
	50
	65
	Р50
	12,5
	1840
	736
	10
	90
	15
	Ж/Б

	17
	Омская
	8
	60
	1
	27
	55
	28
	23
	200
	68
	55
	Р65
	25
	2000
	736
	18
	75
	25
	Д

	18
	Удмуртия
	7
	50
	1
	28
	50
	20
	24
	150
	57
	45
	Р50
	25
	1600
	736
	24
	50
	30
	Д

	19
	Коми
	2
	50
	2
	29
	40
	22
	25
	270
	26
	60
	Р65
	25
	2000
	736
	30
	40
	30
	Ж/Б

	20
	Карелия
	2
	40
	1
	30
	55
	25
	27
	160
	25
	70
	Р65
	25
	1840
	736
	14
	20
	15
	Д

	21
	Алтайский
	8
	90
	1
	35
	78
	28
	26
	180
	31
	60
	Р65
	12,5
	2000
	736
	30
	30
	24
	Д

	22
	Свердловская
	7
	65
	1
	74
	91
	30
	42
	310
	64
	40
	Р50
	25
	2000
	736
	16
	85
	25
	Ж/Б

	23
	Амурская
	10
	85
	2
	85
	64
	42
	31
	220
	57
	45
	Р50
	25
	1840
	736
	18
	70
	18
	Ж/Б

	24
	Алтайский
	8
	75
	2
	21
	32
	38
	20
	260
	32
	70
	Р50
	12,5
	1840
	736
	16
	75
	17
	Д

	25
	Приморский
	8
	70
	2
	39
	50
	28
	23
	200
	41
	55
	Р65
	12,5
	2000
	736
	18
	75
	20
	Ж/Б


17
16

